



WEB SITE MAKING-OF

AVANT PROJET DESIGN DÉVELOPPEMENT FONCTIONNALITÉS MISE EN LIGNE

client prestataire

La réussite d'un projet dépend pour beaucoup de sa bonne préparation, de notre relation de confiance et de nos engagements mutuels.

AVANT PROJET

1 à 2 rdv client

CAHIER DES CHARGES
Définition des principaux éléments de votre projet :
Contraintes techniques et visuelles, macro-planning, estimation budget, etc ...

CONTRAT
Engagements mutuels :
Livrables, planning, budget prévisionnel, modalités de paiement, etc ...

CONTRAT
acompte 1

BRIEF
Formalisation de votre projet :
vos besoins, votre cible, vos objectifs, type de contenu, etc ...

SITEMAP
Plan de votre site :
ensemble des pages et principale navigation inhérente à votre site.

RESSOURCES
Rassemblement des documents et informations de votre site :
Logo, charte graphique, textes, images, vidéos, nom de domaine, hébergeur, etc ...

DESIGN GRAPHIQUE

avec validation client

IDENTITÉ GRAPHIQUE WEB
Définition des couleurs et typographies du site internet

CONTENUS GRAPHIQUES
Préparation du contenu :
Retouche et recadrage des photos, résolution des vidéos, création des fonds et patterns, etc ...

Si option WebDesign, si non: intégration graphique sur thème

STRUCTURES GRAPHIQUES WEB
Élaboration des principaux éléments structurels graphiques du site :
Entête, Pied de page, menu, etc ...

MOCK UPS
Visuels des pages du site :
Intégrant la charte graphique du site et les éléments constitutants mais sans le contenu définitif.

DÉVELOPPEMENT

avec validation client

INTÉGRATION CMS
développement sous Wordpress :
Mise en place de la structure du site (entête, pied de page, barre latérale, etc ...)

PROTOTYPE EN LIGNE
Mise en place des pages :
les éléments de chaque page avec le contenu visuel et textuel.

1^{ère} REVUE
ajustements

Cette étape est la plus périlleuse et celle où les problèmes arrivent en général : compatibilités, bugs divers, etc ... De la patience et parfois des compromis sont alors nécessaires

FONCTIONNALITÉS DYNAMIQUES & DE COMMUNICATION
3 étapes :
Intégration, Configuration et Tests

FONCTIONNALITÉS

avec tests et validation client

- ✓ multilingue
- ✓ formulaire(s)
- ✓ calendrier
- ✓ compte membres
- ✓ analytics
- ✓ forum
- ✓ paiement(s)
- ✓ sauvegardes/restauration
- ✓ carte (map)
- ✓ événements
- ✓ newsletter
- ✓ blog
- ✓ partages réseaux
- ✓ synchronisation comptes
- ✓ synchronisation événements
- ✓ etc ...

LISTE NON EXHAUSTIVE

2^{ème} REVUE
ajustements / acompte 2

MISE EN LIGNE

avec tests et validation client

Cette étape peut réserver des surprises et prendre plus de temps que prévu... Mais tout se règle en quelques jours tout au plus



MIGRATION

Mise en ligne :
mise en ligne sur le serveur de l'hébergeur client



PARAMÉTRAGE

paramétrages et tests :
paramétrages synchronisations et des fonctionnalités du site



SUPPORT

support gestion du site :
d'applications de back-office et support.

REVUE CLIENT
validation / solde

BE HAPPY

ISABELLE DEBRAILLY
WEB · GRAPHIC · APP · DESIGNER

isabelle-debrailly.fr
contact@isabelle-debrailly.fr
06 76 78 32 67